附件：《公共区域校园网络升级改造实施方案》

一、滨湖校区标段

     1、施工范围：文津楼、文苑楼、办公楼、一食堂。

     2、施工计划时间：

	工期 7月
	7
	8--12
	13-15
	16-22
	23-29
	30、31
	
	
	

	工期8月
	
	
	
	
	
	1
	2
	3、4
	5

	前期勘察
	1天
	
	
	
	
	
	
	
	

	旧网络拆除
	
	5天
	
	
	
	
	
	
	

	光纤敷设
	
	
	3天
	
	
	
	
	
	

	文津楼布线
	
	
	
	7天
	
	
	
	
	

	文苑楼布线
	
	
	
	
	7天
	
	
	
	

	办公楼布线
	
	
	
	
	
	3天
	
	
	

	食堂布线
	
	
	
	
	
	
	1天
	
	

	网络调试
	
	
	
	
	
	
	
	2天
	

	光纤调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	1天

	合计
	                                            30天


  3、联系人：
 杨世威 （学校联系人） 14790995556 

     陈序言（施工项目经理）15305613015         

 二、相山校区标段（非光网）

1、施工范围：化学楼、物理楼、附中楼（南楼、西楼、附属实验中（小）学综合楼）、音乐楼、淮师大医院、科学讲堂、阶梯教室、图书馆、外语楼（南楼与北楼）、工会楼、幼儿园、水房等。

 2、施工计划时间：

	2017年7月
	8月

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	进场，绘制施工图．
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	收发室、水房、幼儿园、校友会与古籍研究室、室内外体育场施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	科学讲堂、阶梯教室、附中施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	校医院、工会、音乐学院、外国语学院施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	化学楼、生物楼、图书馆施工


	8月
	9月

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	物理楼施工、信息点测试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	光缆布放及熔接、设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设备安装调试、试运行
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初验及问题整改
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	系统维护、验收


 3、联系人：
朱政（学校联系人）    18956110015

刘光超（施工项目经理）13721027502
 三、相山校区标段（光网）

  1、施工范围：（家属区、行政楼、学院办公楼）

  2、施工计划时间：

7月 7日-7月20 日：学院办公楼进场施工，主要工作为布放光缆、户内线槽线缆布放、安装光交、分纤箱、光缆熔接。

7月8 日-8月20日：家属区进场施工，主要工作为布放光缆，安装光交、分纤箱、单元内PVC管布放、光缆熔接、后期装机。 

8月 10日-8月 26日：行政楼进场施工，主要工作为布放皮线光缆，安装光交、光缆熔接、后期装机。

8月 1日-8月 10日：机房烽火(OLT)设备安装调测。

 3、联系人：

李和平（学校联系人） 18119826603  15077996603

李丹 （施工项目经理）15305615669

